ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTO SANTO – APAE
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Rua: Presidente Castelo Branco, n.º 182 – Bairro dos Alípios – CEP: 62970-000 – Alto Santo – Ceará
CNPJ: 07.851.955/0001-00 E-MAILS: altosanto@apaece.org.br Fone: (88) 3429.1883

RELATÓRIO TRIMESTRAL DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DA PARCERIA

1. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Processo administrativo nº: 23034.017623/2021-62
Termo de Fomento nº: 919106/2021
Objeto do Termo de Fomento: O presente projeto visa aquisição de equipamentos de informática, áudio e vídeo bem como mobiliários para as salas de aula, cozinha e refeitório
Responsável da OSC pelo acompanhamento (ponto focal): Rita de Cassia Nogueira Machado
Cargo/função: Presidente
Responsável pelas informações prestadas: Karinne Epifanio Sobrinho
Cargo/função: Digitadora
Telefone(s) para contato: 88 9750 8359
E-mail(s): Kaka13.tuf@hotmail.com
Endereço da OSC (logradouro, complemento, bairro, cidade/UF, CEP): Presidente Castelo Branco 182 – Bairro: Alípios –CEP: 62970-000 – Alto Santo – Ceará

2. ACOMPANHAMENTO / MONITORAMENTO

2.1. RELATÓRIO FÍSICO (Período: **dezembro/20211 a setembro/2022**)

Período das informações descritas neste Relatório: De 03/12/2021 até 28/09/2022

2.1.1. Descrição das atividades realizadas (Execução física do objeto): (Relacionar abaixo as metas/etapas previstas no Plano de Trabalho de acordo com o Cronograma Físico registrado na Plataforma +BRASIL, bem com as demais informações)

Nº Meta/ Etapa	Descrição (conforme Plano de Trabalho)	Período de Execução (PREVISTO)	Período de Execução (REALIZADO)	Indicadores de Verificação	Justificativa da não execução ou atraso da meta/etapa, se for o caso)
Meta 1 Etapa 1	Mesa Plástica Quadrada 4 Lugares	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
	Tv smart 50 polegadas	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
	Roupeiro de Aço 4 Vãos 12 Portas com Fechadura	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTO SANTO – APAE
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Rua: Presidente Castelo Branco, n.º 182 – Bairro dos Alípios – CEP: 62970-000 – Alto Santo – Ceará
CNPJ: 07.851.955/0001-00 E-MAILS: altosanto@apaece.org.br Fone: (88) 3429.1883

Projetor BenQ MS536, svga (800x600), 4.0	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Notebook 3i Intel Core i5-10210U 8GB W	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Multiprocessador De Alimentos 4 Em 1, 680W	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Micro-Ondas 32 litros, 220V	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Mesa para computador com duas gavetas	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Mesa de atividades para cadeira de rodas	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Liquidificador Industrial Alta Rotação 4	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Impressora Multifuncional EcoTank L3150	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Fogão Industrial 4 Bocas 26x26 QD/QS	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Computador Completo 8GB HD 2TB Monitor 19,5	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTO SANTO – APAE
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Rua: Presidente Castelo Branco, n.º 182 – Bairro dos Alípios – CEP: 62970-000 – Alto Santo – Ceará
CNPJ: 07.851.955/0001-00 E-MAILS: altosanto@apaece.org.br Fone: (88) 3429.1883

Caixa Amplificada, ACA-1003 Furacão USB	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Cadeira Secretária Giratória para Escritório	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Cadeiras de plástico sem braço	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Cadeira De Rodas S1 45,5 Cm Centro Aço S1	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Bebedouro Industrial 200L. Inox 3 Torneira	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Armário Aço Escritório Fechadura 3 Prateleiras	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Ar-condicionado split 12.000 Btus	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Conjunto escolar mesa c/ cadeira infantil	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Conjunto escolar mesa c/ cadeira adulto	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica
Conjunto escolar mesa c/ 04 cadeiras infantil	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTO SANTO – APAE
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Rua: Presidente Castelo Branco, n.º 182 – Bairro dos Alípios – CEP: 62970-000 – Alto Santo – Ceará
CNPJ: 07.851.955/0001-00 E-MAILS: altosanto@apaece.org.br Fone: (88) 3429.1883

	Batedeira Planetária 12 Velocidades Inox	12/2021 a 12/2024	05/2022 a 06/2022	Contratos, Notas Fiscais, Registro fotográfico e Questionário de Satisfação	Não se aplica

2.1.2. As atividades desenvolvidas foram registradas na Plataforma +BRASIL (contratações, aquisição de bens e serviços, liquidação e pagamento de despesas, registro de beneficiários etc.)?

(x) **Sim** / ( ) **Não** (justificar) / ( ) **Parcialmente** (justificar)

Justificativa (informar também se estão sendo adotadas as medidas saneadoras, considerando a obrigatoriedade do ato):

2.1.3. A OSC providenciou as listas de presença (contendo nomes, CPF's, endereços e assinaturas) dos participantes das capacitações / público-alvo / beneficiados?

( ) **Sim** / ( ) **Não** (justificar) / ( ) **Parcialmente** (justificar) / (x) **Não se aplica**

Observação: Beneficiários sem CPF devem ser listados em documento à parte, a ser inserido na aba "Anexos" da Plataforma +BRASIL com a justificativa.
Justificativa (informar também se estão sendo adotadas as medidas saneadoras, considerando a obrigatoriedade do ato):

2.1.4. Os participantes das capacitações / público-alvo / beneficiados já foram registrados na Plataforma +BRASIL, na aba "Relatórios de Execução"?

( ) **Sim** / ( ) **Não** (justificar) / ( ) **Parcialmente** (justificar) / (x) **Não se aplica**

Justificativa (informar também se estão sendo adotadas as medidas saneadoras, considerando a obrigatoriedade do ato):

2.1.5. A OSC providenciou carimbo contendo o número do Termo de Fomento para chancelar todos os documentos relativos à parceria, antes de inseri-los na Plataforma +BRASIL?

(x) **Sim** / ( ) **Não** (justificar)

Justificativa (informar também se estão sendo adotadas as medidas saneadoras, considerando a obrigatoriedade do ato):

2.1.6. A OSC contratou profissional qualificado para coordenar ou gerenciar o projeto?

( ) **Sim** / (x) **Não** (justificar)

Justificativa: A coordenação e/ou gerenciamento do projeto foi desenvolvido pela equipe (presidente e digitadora) da instituição.

2.1.7. A OSC contratou profissional qualificado para operar a Plataforma +BRASIL?

(x) **Sim** / ( ) **Não** (justificar)

Justificativa:

2.1.8. O processo de seleção da(s) equipe(s) do projeto atendeu aos princípios da publicidade, impessoalidade, equidade, bem como a critérios mínimos para realizar as contratações?

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTO SANTO – APAE
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Rua: Presidente Castelo Branco, n.º 182 – Bairro dos Alípios – CEP: 62970-000 – Alto Santo – Ceará
CNPJ: 07.851.955/0001-00 E-MAILS: altosanto@apaece.org.br Fone: (88) 3429.1883

(x) **Sim** (descreva abaixo os canais de divulgação utilizados) / ( ) **Não** (justificar) / ( ) **Parcialmente** (justificar) / ( ) **Não se aplica**

Justificativa/
Portal Prefeitura Municipal de Alto Santo
Instagram@apaealtosalto
Facebook APAE alto santo
WhatsApp 889313 1890
altosanto@apaece.org´br

2.1.9. Informe no quadro abaixo o nome e cargo/função dos integrantes da equipe técnica do projeto:

Nome completo	**Cargo/Função**
Rita de Cassia Nogueira Machado	Presidente
Karinne Epifanio Sobrinho	Digitadora

2.1.10. A OSC providenciou um *banner*, mural ou outro material que possa divulgar internamente a realização de eventos relacionados ao objeto da parceria?

(x) **Sim** / ( ) **Não** (justificar) / ( ) **Não se aplica**

Observação: Mesmo não havendo previsão de recursos para esse fim, recomenda-se que a OSC adote tal providência, inclusive sempre que fotografar e/ou filmar os eventos relativos).
Justificativa:

2.1.11. Houve ampla divulgação das ações do projeto, em especial, as que devem atingir o público-alvo previsto no plano de trabalho?

( ) **Sim** (descreva abaixo os canais de divulgação utilizados) / ( ) **Não** (justificar) / ( ) **Parcialmente** (justificar) / (x) **Não se aplica**

Justificativa/Descrição dos canais de divulgação:

2.1.12. A OSC possui site, blog, *fanpage* ou outro meio online de divulgação de suas ações na internet?

(X) **Sim** (informe abaixo os endereços eletrônicos) / ( ) **Não**

Endereços eletrônicos:
Instagram@apaealtosanto
Facebook apae alto santo

2.1.13. Os beneficiários estão sendo atendidos em que proporção em relação à respectiva meta? (quantidade atendida/quantidade prevista)

(x) 100%
( ) mais de 80%
( ) de 60 a 80%
( ) de 40 a 60%
( ) menos de 40% (justificar)

Justificativa (informando quais medidas saneadoras estão sendo adotadas para o cumprimento da meta):

2.1.14. De acordo com o resultado da avaliação acima (subitem 2.1.10), o projeto atende às expectativas da OSC?

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTO SANTO – APAE
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Rua: Presidente Castelo Branco, n.º 182 – Bairro dos Alípios – CEP: 62970-000 – Alto Santo – Ceará
CNPJ: 07.851.955/0001-00 E-MAILS: altosanto@apaece.org.br Fone: (88) 3429.1883

(x) **Sim** / ( ) **Não** (justificar) / ( ) **Parcialmente** (justificar) / ( ) **Não foi aplicado nenhuma avaliação de satisfação dos beneficiários** (justificar)

Justificativa (informar também foi adotada alguma medida saneadora):

2.1.15. A OSC possui os documentos comprobatórios das informações acima, registros fotográficos, listas de beneficiários, listas de presença e outros meios de comprovação de todas as ações e despesas realizadas no interesse da parceria? (vide item 3 ao final)

(x) **Sim** / ( ) **Não** (justificar) / ( ) **Parcialmente** (justificar)

Justificativa (informar também se estão sendo adotadas as medidas saneadoras, considerando a obrigatoriedade do ato):

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alto Santo – APAE, procurou desenvolver a execução desse Plano de Trabalho atendendo a todas as medidas saneadoras cabíveis, porem além do processo burocrático a OSC enfrentou várias dificuldades, mesmo porque a mesma está localizada em um município do interior do estado do Ceará e não tem lojas suficientes para se conseguir as propostas de cotação prévia de preços. Uma dificuldade marcante foi quando o recurso do fomento **919106/2021** foi aprovado e os preços dos equipamentos estavam elevados em relação ao valor da proposta prévia enviada com início do projeto. Em virtude da inconstância da alta de preços a OSC enfrentou um problema sério, pois o valor colocado na maioria dos equipamentos/produtos, já não dava para fazer a aquisição, de acordo com o quantitativo e objetivos constantes na proposta de trabalho e foi necessário solicitar ajustes no Plano de Aplicação detalhado ao senhor Marcelo Lopes da Ponte.

2.1.16.1. Pesquisa sobre o grau de eventuais dificuldades enfrentadas pela OSC na execução do objeto, onde, em uma escala de 0 a 3:
0 = nenhuma dificuldade; **1** = pouca dificuldade; **2** = normal; **3** = muita dificuldade:

(2) Elaboração e divulgação de Termos de Referência e Editais de Chamada Pública (para contratação da Equipe de profissionais); (0) Contratações de PF e ou PJ; (3) Aquisição de bens e serviços; (0) Operação da Plataforma +BRASIL;	(0) Registro na Plataforma +BRASIL dos beneficiários da parceria; (0) Ajustes no Plano de Trabalho e Cronograma de Execução na Plataforma +BRASIL; (0) Meios de comunicação com o MMFDH para tratar de assuntos relacionados à parceria (e-mails, telefones etc.); e (0) Comunicação com o MMFDH para tratar de assuntos técnicos.

2.1.17. Descrição dos resultados alcançados:
(descrever os impactos sociais, os benefícios efetivamente atingidos, inclusive, os beneficiários/público-alvo, no período de que trata este relatório)

Os resultados alcançados através da execução do Plano de Trabalho foram satisfatórios e significativos, pois a APAE, Alto Santo-CE, além de estar bem mais equipada para desenvolver suas atividades educacionais e sociais, está impactando o desenvolvimento, desenvoltura, autonomia e o ensino/aprendizagem dos seus assistidos com qualidade e equidade.

2.1.18. Percentual físico executado:
Mensurar o percentual de execução física do objeto relacionando os quantitativos executados com o total previsto até o período de que trata este relatório% 100%

2.1.19. O cronograma de execução registrado na Plataforma +BRASIL está sendo cumprido rigorosamente?

(x) **Sim** / ( ) **Não** (justificar)

Justificativa (informar também se foi adotada alguma medida saneadora; informar se já solicitou ao MMFDH alteração/atualização do cronograma de execução e ajustes do plano de trabalho, por meio da Plataforma +BRASIL):

2.1.20. A OSC necessita de prorrogação do prazo de vigência do Termo de Fomento?

( ) **Sim** / (x) **Não**; Se sim, a OSC já registrou a respectiva solicitação na Plataforma +BRASIL? ( ) **Sim** / ( ) **Não** (justificar)

Observação: Os ajustes no Plano de Trabalho devem ser precedidos de solicitação na Plataforma +BRASIL, com justificativa e apresentação de extrato da conta bancária do Termo de Fomento.
Justificativa:

2.1.21. Observações:

Todos os itens aprovados no Plano de Trabalho foram comprados e estão em uso de acordo com o registro fotográfico anexado na plataforma.

2.2. RELATÓRIO FINANCEIRO (Período: **dezembro/2021 a setembro/2022**)

Período das informações descritas neste Relatório: De 03/12/2021 até 28/09/2022
Valor global: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Valor repassado pela União: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Contrapartida: R$ 0,00
Aplicação financeira dos recursos: ( ) poupança ( ) investimento
Total de rendimentos de aplicação (até a data de expedição deste relatório): R$ 840,03
Saldo bancário (até a data de expedição deste relatório): R$ 840,03
Data do último extrato bancário: 26/09/2022

2.2.1. Contratações realizadas pela OSC:

Razão social do(s) fornecedor(es)	Nº CNPJ	Meta / etapa relativa
IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	09.068.959/0001-33	1.1

2.2.2. Percentual financeiro executado:

Mensurar o percentual da execução financeira relacionando os pagamentos efetuados com o valor total contratado até o período de que trata este relatório% 100%

3. ROL DE ANEXOS

Listar os documentos que serão anexados na Plataforma +BRASIL, objetivando comprovar as informações ora prestadas, caso ainda não estejam registrados no sistema, referentes ao período de que trata os relatórios acima, tais como: cópias das cotações prévias de preços no mercado, dos contratos celebrados, dos registros fotográficos e/ou audiovisuais, das relações de treinados/capacitados/beneficiários, da relação dos eventos realizados, dos conteúdos programáticos, dos materiais produzidos etc., os quais devem ser inseridos na aba "Acomp. e Fiscalização" / opção "Esclarecimentos", da Plataforma +BRASIL

- Edital de cotação Prévia de Preços
- Cotações
- Contratos
- Notas Fiscais
- Registro Fotográficos



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTO SANTO – APAE
CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
Rua: Presidente Castelo Branco, n.º 182 – Bairro dos Alípios – CEP: 62970-000 – Alto Santo – Ceará
CNPJ: 07.851.955/0001-00 E-MAILS: altosanto@apaece.org.br Fone: (88) 3429.1883

Declaramos para os devidos fins, sob as penas da lei e sanções administrativas aplicáveis, que as informações supracitadas são verídicas e autênticas, condizentes com a realidade atual da parceria, de que trata o período informado nos relatórios acima.

Alto Santo-CE, 28 de setembro de 2022

Karinne Epifanio Sobrinho
Karinne Epifanio Sobrinho
Digitador (a)

Rita de Cassia Nogueira Machado
Rita de Cassia Nogueira Machado
Presidente

TERMO DE FOMENTO
919106/2021
CNPJ:07.851.955/0001-00