

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 31/08/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			APAE DE ITAPERUNA	O BRASIL É FEITO POR NÓS_867			1103	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	COORDENADOR (1)	MÊS	25,666	12,349	35.266,51	0,00	35.266,51
1	2	SERVIÇO SOCIAL (2)	MÊS	25,666	12,711	57.560,66	0,00	57.560,66
1	3	PSICOLOGIA (1)	MÊS	25,666	16,569	39.415,59	0,00	39.415,59
1	4	PSICOLOGIA (2)	MÊS	25,666	9,213	20.342,37	0,00	20.342,37
1	5	CUIDADOR (4)	MÊS	25,666	9,420	30.169,53	0,00	30.169,53
1	6	PEDAGOGIA (2)	MÊS	25,666	5,000	11.855,30	0,00	11.855,30
1	7	FONOAUDIOLOGIA (2)	MÊS	25,666	16,710	53.188,09	0,00	53.188,09
1	8	FISIOTERAPIA (2)	MÊS	25,666	12,986	48.356,23	0,00	48.356,23
1	9	NUTRIÇÃO (1)	MÊS	25,666	15,312	20.681,86	0,00	20.681,86
1	10	EDUCAÇÃO FÍSICA (1)	MÊS	25,666	5,000	7.825,90	0,00	7.825,90
1	11	EDUCADOR SOCIAL (4)	MÊS	25,666	13,207	68.958,54	0,00	68.958,54
1	12	OFICINEIRO (1)	MÊS	25,666	11,144	23.312,34	0,00	23.312,34
Total da meta 1						416.932,92	0,00	416.932,92
2	1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	MÊS	25,666	10,474	33.503,84	0,00	33.503,84
2	2	FGTS	MÊS	25,666	10,470	33.237,43	0,00	33.237,43
2	6	PROVISÃO DE INSS/FGTS	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00
Total da meta 2						66.741,27	0,00	66.741,27
3	1	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00
3	2	FÉRIAS	MÊS	25,666	0,000	0,00	0,00	0,00
3	3	1/3 DE FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Total da meta 3						0,00	0,00	0,00
Total (parcial) do período						483.674,19	0,00	483.674,19

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Rel Execução Físico-Financeira

Período: 01/01/2025 a 31/08/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE		CONVENENTE	TÍTULO				PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS		APAE DE ITAPERUNA	O BRASIL É FEITO POR NÓS_867				1103	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.