



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

## Rel Execução Físico-Financeira

**Período:** 01/04/2026 a 30/04/2026

**Status Pqto:** Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE	TÍTULO			PARCERIA	STATUS
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			APAE DE APERIBÉ	APAE EM AÇÃO _ 865			1094	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	Coordenador Pedagógico (1)	MÊS	26,748	0,000	0,00	0,00	0,00
1	2	Assistente Social (1)	MÊS	26,748	0,000	0,00	0,00	0,00
1	3	Psicólogo (1)	MÊS	26,748	0,000	0,00	0,00	0,00
1	4	Fisioterapeuta (1)	MÊS	26,748	0,000	0,00	0,00	0,00
1	5	Fonoaudióloga (1)	MÊS	26,748	0,000	0,00	0,00	0,00
1	6	Professor/Oficineiro (1)	MÊS	26,748	0,000	0,00	0,00	0,00
1	7	Professor/Cuidador (1)	MÊS	26,748	0,000	0,00	0,00	0,00
1	8	Nutricionista (1)	MÊS	26,748	0,000	0,00	0,00	0,00
<b>Total da meta 1</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	1	Previdência Social	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	2	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	3	Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	4	13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
<b>Total da meta 2</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	1	Arteterapeuta	MÊS	26,748	0,000	0,00	0,00	0,00
<b>Total da meta 3</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (parcial) do período</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

## Rel Execução Físico-Financeira

**Período:** 01/04/2026 a 30/04/2026

**Status Pgto:** Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE		CONVENENTE	TÍTULO		PARCERIA	STATUS		
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS		APAE DE APERIBÉ	APAE EM AÇÃO _ 865		1094	Em Execução		
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total

---