

Relatório de execução **PRONAS**



Mês/Ano: JULHO/2025

PRONAS/PCD

PROJETO: REABILITE COM APAE MOZARLÂNDIA

NUP: 25000.132763/2023-44

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO:

Identificação

- Instituição: APAE Mozarlândia-GO
- Projeto: REABILITE COM APAE MOZARLÂNDIA
- Valor total: R\$ 2.089.904,05
- Prazo de execução: 24 meses
- Área prioritária: Prestação de serviços médico-assistenciais e apoio à saúde da pessoa com deficiência

Objetivos

Objetivo Geral:

Promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência intelectual, múltipla e de transtorno global do desenvolvimento, por meio da ampliação de serviços de habilitação e reabilitação acessíveis e de qualidade.

Objetivos Específicos

- Criar programa de atenção integral à pessoa com deficiência e suas famílias
- Ampliar atendimentos nas especialidades: medicina, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia, enfermagem e assistência social
- Realizar atendimentos individuais e em grupo
- Implantar oficinas terapêuticas (música, artesanato, informática)
- Fortalecer vínculos familiares e garantir direitos sociais e de saúde

Metas Mensais:

- Usuários atendidos: 150 pessoas com deficiência
- Procedimentos mensais (equipe multidisciplinar em saúde): 1.780
- Oficinas terapêuticas: 540 atendimentos/mês
- Total estimado para 24 meses: 29.760 procedimentos

Responsáveis pelos dados de execução do projeto e relatórios:

Edvânia - Responsável pelos dados dos atendimentos e metas - recepcao.mozarlandia@apaego.org.br

Nathália - Responsável pelos dados administrativos e financeiros- financeiro.mozarlandia@apaego.org.br

Mariana - Coordenação geral do projeto: mozarlandia@apaego.org.br

Divulgação de dados: marketing.mozarlandia@apaego.org.br

Serviços e Profissionais Envolvidos

Área	Profissionais	Procedimentos/mês
Fisioterapia	1	120
Psicologia	1	120
Fonoaudiologia	1	120
Terapia Ocupacional	1	120
Médico	1	40
Enfermagem	1	40
Pedagogia	1	120
Assistência Social	1	80
Educação Física	1	480
Oficina de Artesanato	1	180
Oficina de Música	1	180
Oficina de Informática	1	180



Monitoramento e Prestação de Contas

- Registros mensais no CIHA
- Reuniões periódicas com equipe
- Auditoria independente
- Registro fotográfico dos atendimentos
- Divulgação dos resultados via site e redes sociais da APAE Mozarlândia

2. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mozarlândia – GO (APAE) foi fundada em assembleia realizada em 30 de abril de 2019, no município de Mozarlândia, Estado de Goiás. Trata-se de uma associação civil, beneficente e sem fins lucrativos, com atuação nas áreas de assistência social, educação e saúde, tendo como foco a habilitação e reabilitação da Pessoa com Deficiência (PCD), a promoção da inclusão social, bem como a defesa e garantia de direitos.

A APAE de Mozarlândia surgiu a partir da mobilização e da preocupação da sociedade local em atender às necessidades das pessoas com deficiência que, até então, não encontravam suporte e atendimento adequados nos setores público e privado. Desde sua criação, a instituição vem desenvolvendo serviços relevantes e especializados voltados ao atendimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, bem como de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de forma direta, gratuita e continuada.

Com o objetivo de ampliar o acesso e a oferta desses serviços, a instituição submeteu projeto ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD), o qual foi devidamente aprovado. O projeto tem como finalidade a oferta de ações especializadas em saúde para 150 pessoas com deficiência, prevendo a realização de 1.240 atendimentos mensais por meio de uma equipe multidisciplinar, conforme estabelecido no projeto aprovado e atualmente em execução.

No período avaliado, foram ofertados os seguintes serviços e atendimentos, desenvolvidos pelos respectivos profissionais:

- **Emanuela Alvim** – Professora de Educação Física
- **Ana Cristina Borges** – Psicóloga
- **Maysa Pereira Silva** – Monitora de Informática
- **Valdirene Dias dos Santos** – Fisioterapeuta
- **Edivânia Gomes de Oliveira** – Setor Administrativo
- **Ana Paula Salaustiana do Nascimento** – Serviços Gerais

A APAE de Mozarlândia recebeu autorização do Ministério da Saúde para iniciar a execução do projeto em 26 de junho de 2025, dando início ao desenvolvendo todas as ações e atendimentos de forma totalmente gratuita, em conformidade com as diretrizes e exigências do projeto aprovado. Assim, apresentam-se, neste relatório, os dados de execução referentes ao mês julho, compreendendo o período de 01/07/2025 a 31/07/2025.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DA EXECUÇÃO DO PROJETO:

A APAE Mozarlândia tem o prazer de apresentar o registro fotográfico dos atendimentos realizados por meio do projeto aprovado no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD).

As imagens documentam diversas atividades terapêuticas e atividades complementares nas oficinas ofertadas aos usuários do projeto, evidenciando o compromisso da instituição com a promoção da saúde, inclusão e qualidade de vida das pessoas com deficiência. Os registros contemplam atendimentos nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e estimulação precoce, entre outras ações multidisciplinares e oficinas.

Este material tem como objetivo comprovar a execução das ações previstas no projeto, reforçando a transparência e a responsabilidade da APAE Mozarlândia junto aos órgãos responsáveis, patrocinadores, parceiros e à comunidade.

Seguimos firmes na missão de transformar vidas por meio da atenção especializada e do cuidado humanizado.



4. ATIVIDADES/ATENDIMENTOS EXECUTADOS:

4.1 – Atividades do Psicólogo:

PROFISSIONAL:

ANA CRISTINA BORGES

CARGO: PSICÓLOGO

CARGA HORÁRIA NO PROJETO: 30 HORAS SEMANAIS

Atendimento de Psicologia – 1º Mês de Execução do Projeto

Durante o mês de julho de 2025, a psicóloga Ana Cristina Borges iniciou os atendimentos previstos no projeto, após a conclusão do processo seletivo decorrente da comunicação oficial de início da execução recebida pela instituição em 26/06/2025.

No período, foram realizados 29 atendimentos, frente à meta mensal de 120 atendimentos, não sendo possível o cumprimento integral da meta em razão do início tardio das atividades.

As ações desenvolvidas compreenderam:

- Avaliações psicológicas individuais e em grupo;
- Acompanhamento emocional e comportamental das pessoas com deficiência;
- Intervenções voltadas ao fortalecimento da autoestima, manejo das emoções, adaptação social e enfrentamento de dificuldades;
- Orientação às famílias e cuidadores;
- Atuação integrada com a equipe multiprofissional, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida dos usuários.

Código do Atendimento	Profissional	Meta Mensal	Realizado
0301010048	Psicóloga: Ana Cristina Borges	120	29

- **Observação:** Os atendimentos tiveram início em julho/2025, após a comunicação oficial recebida em 26/06/2025 e a realização do processo seletivo. A profissional iniciou às atividades apenas no dia 24/07/2025. Por esse motivo, a meta mensal não foi cumprida integralmente.
-

4.2 – Atividades do Monitor de Informática:

PROFISSIONAL:

MAYSA PEREIRA SILVA

CARGO: MONITORA DE INFORMÁTICA

CARGA HORÁRIA NO PROJETO: 40 HORAS SEMANAIS

Atendimento de Informática – 1º Mês de Execução do Projeto

No mês de julho de 2025, a monitora de informática Maysa Pereira iniciou os atendimentos previstos no projeto, após a comunicação oficial de início recebida pela instituição em 26/06/2025 e a realização do processo seletivo para contratação da profissional, que assumiu suas funções a partir de 28/07/2025.

As atividades desenvolvidas tiveram como foco a inclusão digital da pessoa com deficiência, promovendo:

- Aprendizado do uso básico do computador e recursos tecnológicos;
- Ensino de ferramentas digitais adaptadas às necessidades dos usuários;
- Estímulo à coordenação motora, atenção e raciocínio lógico;
- Desenvolvimento de autonomia, comunicação, socialização e qualificação para a vida diária e educacional.

No período, foram realizados 24 atendimentos, frente à meta mensal de 120 atendimentos, não sendo possível o cumprimento integral da meta em razão do início tardio das atividades.

Código do Atendimento	Profissional	Meta Mensal	Realizado
0301040036	Monitora de Informática: Maysa Pereira	180	24

- **Observação:** Os atendimentos tiveram início em julho/2025, após a comunicação oficial recebida em 26/06/2025 e a realização do processo seletivo. A profissional iniciou às atividades apenas no dia 28/07/2025. Por esse motivo, a meta mensal não foi cumprida integralmente.
-

4.3 – Atividades do Educador Físico:

PROFISSIONAL:

EMANUELA ALVIM DE FARIA

CARGO: MONITORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

CARGA HORÁRIA NO PROJETO: 30 HORAS SEMANAIS

Atendimento de Educação Física – 1º Mês de Execução do Projeto

No mês de julho de 2025, a educadora física iniciou os atendimentos previstos no projeto, após a comunicação oficial de início recebida pela instituição em 26/06/2025 e a realização do processo seletivo para contratação da profissional, que assumiu suas funções a partir de 28/07/2025.

As atividades tiveram como objetivo estimular práticas esportivas e de movimento adaptadas às necessidades das pessoas com deficiência, promovendo:

- Condicionamento físico respeitando as limitações individuais;
- Socialização e fortalecimento de vínculos;
- Estímulo à autoestima e ao bem-estar;
- Desenvolvimento da autonomia e da inclusão por meio do esporte.

No período, foram realizados 21 atendimentos, frente à meta mensal de 480 atendimentos, não sendo possível o cumprimento integral da meta em razão do início tardio das atividades.

Código do Atendimento	Profissional	Meta Mensal	Realizado
0101010028	Educação Física: Emauela Alvim de Faria	480	21

- **Observação:** Os atendimentos tiveram início em julho/2025, após a comunicação oficial recebida em 26/06/2025 e a realização do processo seletivo. A profissional iniciou às atividades apenas no dia 28/07/2025. Por esse motivo, a meta mensal não foi cumprida integralmente.
-

4.4 – Atividades do Fisioterapeuta:

PROFISSIONAL:

VALDIRENE DIAS DOS SANTOS

CARGO: FISIOTERAPEUTA

CARGA HORÁRIA NO PROJETO: 30 HORAS SEMANAIS

Atendimento de Fisioterapia – 1º Mês de Execução do Projeto

No mês de julho de 2025, o fisioterapeuta iniciou os atendimentos previstos no projeto, após a comunicação oficial de início recebida pela instituição em 26/06/2025 e a realização do processo seletivo para contratação do profissional, que assumiu suas funções a partir de 28/07/2025.

As atividades desenvolvidas tiveram como foco a reabilitação motora e funcional da pessoa com deficiência, incluindo:

- Avaliação clínica e funcional;
- Terapia motora e neurofuncional;
- Intervenções voltadas à melhoria da mobilidade e independência;
- Orientação a familiares e cuidadores;
- Atuação integrada com a equipe multiprofissional para promoção da qualidade de vida.

No período, foram realizados 34 atendimentos, frente à meta mensal de 120 atendimentos, não sendo possível o cumprimento integral da meta em razão do início tardio das atividades.


Código do Atendimento	Profissional	Meta Mensal	Realizado
0301010048	Fisioterapeuta: Valdirene Dias dos Santos	120	34

- **Observação:** Os atendimentos tiveram início em julho/2025, após a comunicação oficial recebida em 26/06/2025 e a realização do processo seletivo. A profissional iniciou às atividades apenas no dia 28/07/2025. Por esse motivo, a meta mensal não foi cumprida integralmente.
-

5. RESULTADOS DOS ATENDIMENTOS (METAS X REALIZADOS)

Área/Serviço	Meta Mensal	Realizado	% Cumprimento	Observação
Psicologia	120	29	24,17%	Início em julho/2025; atendimentos iniciados apenas após contratação.
Educação Física	480	21	4,38%	Início em julho/2025; atendimentos iniciados apenas após contratação.
Fisioterapia	120	34	28,33%	Início em julho/2025; atendimentos iniciados apenas após contratação.
Pedagogia	120	0	0%	Processo seletivo em andamento; atendimentos não iniciados no 1º mês.
Assistência Social	80	0	0%	Processo seletivo em andamento; atendimentos não iniciados no 1º mês.
Medicina	40	0	0%	Processo seletivo em andamento; atendimentos não iniciados no 1º mês.
Fonoaudiologia	120	0	0%	Processo seletivo em andamento; atendimentos não iniciados no 1º mês.
Terapia Ocupacional	120	0	0%	Processo seletivo em andamento; atendimentos não iniciados no 1º mês.
Enfermagem	40	0	0%	Processo seletivo em andamento; atendimentos não iniciados no 1º mês.
Oficina - Artesanato	180	0	0%	Oficina não iniciadas no 1º mês; aguardando estruturação e contratação.
Oficina - Música	180	0	0%	Oficina não iniciadas no 1º mês; aguardando estruturação e contratação.
Oficina - Informática	180	24	13,33%	Início em julho/2025; atendimentos iniciados apenas após contratação.

Metas x Realizados por Área/Serviço (1º mês)



Resumo geral do mês:

- **Total Meta (1º mês):** 1.780 atendimentos
- **Total Realizado:** 108 atendimentos
- **Percentual Global de Cumprimento:** 12,86%

Observações Gerais

- A instituição recebeu a comunicação oficial de início da execução em 26/06/2025.
- O processo seletivo para contratação dos profissionais foi iniciado imediatamente, mas parte da equipe assumiu apenas em julho/2025, o que impactou o cumprimento das metas no primeiro mês.
- Parte dos profissionais não foram contratados, devido a dificuldade e disponibilidade do profissional no município e valores de salários aprovados. Processo Seletivo continua em andamento para contratação dos demais profissionais.
- As metas não cumpridas integralmente serão compensadas nos meses seguintes, conforme cronograma de execução.

Justificativa – Metas e Realizado:

As contratações ocorreram após a autorização oficial de início do projeto, conforme determina o programa. Em razão da necessidade de formalização do processo seletivo e do registro dos profissionais, houve redução do tempo operacional disponível para a realização dos atendimentos no primeiro mês.

Essa circunstância implicou na necessidade de reorganização do cronograma de atendimentos e readequação das metas planejadas, considerando o número de dias efetivamente disponíveis para cada profissional atuar a partir da data de contratação. A medida foi adotada para assegurar que os serviços fossem ofertados com qualidade, respeitando o ritmo de adaptação dos usuários ao atendimento e promovendo a integração da equipe multiprofissional.

Ressalta-se que os profissionais atuaram com empenho e diligência, observando os princípios éticos, técnicos e legais, priorizando a efetividade dos atendimentos e o bem-estar dos assistidos. As metas não cumpridas integralmente serão compensadas nos meses seguintes, conforme o cronograma de execução estabelecido.

Dessa forma, a redução do quantitativo de atendimentos no primeiro mês não comprometeu a efetividade das ações realizadas nem os resultados do projeto, mantendo-se o compromisso institucional com a transparência, a responsabilidade social e a adequada utilização dos recursos públicos.



6. AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS REALIZADAS:

DATA	CREDOR	CNPJ/CPF	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	PRODUTO	VALOR

TOTAL: R\$ 0,00

Justificativa – Aquisições de Material de Permanente e Equipamentos:

Nos meses de **junho e julho de 2025**, não foram realizadas aquisições de materiais permanentes e equipamentos, uma vez que a instituição concentrou seus esforços na condução do processo seletivo para contratação dos profissionais necessários ao início efetivo dos atendimentos.

As aquisições previstas serão realizadas nos meses subsequentes, conforme o cronograma de execução do projeto, garantindo que os itens sejam incorporados de forma planejada e alinhada às necessidades operacionais, sem prejuízo à qualidade dos serviços ofertados.



RUA SÃO PAULO, SN - SETOR CENTRAL - CEP 76700-000 - MOZARLANDIA / GO
CNES: 9969101 - CNPJ: 33.853.154/0001-85

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

[illegible]



APAE MOZARLÂNDIA

RUA SÃO PAULO, SN - SETOR CENTRAL - CEP 76700-000 - MOZARLANDIA / GO

CNES: 9969101 - CNPJ: 33.853.154/0001-85

[illegible]

8. CONTRATAÇÕES REALIZADAS

Data de Contratação	Profissional	Área/Função	Observação
14/07/2025	Edivânia Gomes de Oliveira	Auxiliar Administrativo	Apoio às atividades Administrativas
14/07/2025	Ana Paula Salaustiana do Nascimento	Serviços Gerais	Apoio operacional e manutenção
28/07/2025	Ana Cristina Borges	Psicóloga	Início dos atendimentos em julho/25
28/07/2025	Brenda Aparecida da Silva	Enfermeira	Início dos atendimentos em julho/25
28/07/2025	Maysa Pereira Silva	Monitora de Informática	Início dos atendimentos em julho/25
28/07/2025	Valdirene Dias dos Santos	Fisioterapeuta	Início dos atendimentos em julho/25
28/07/2025	Emanuela Alvim	Educação Física	Início dos atendimentos em julho/25
28/07/2025	Yanka da Silva Mota	Pedagoga	Início dos atendimentos em julho/25
29/07/2025	Elizabete Aparecida Fulanete	Monitora de Artesanato	Início dos atendimentos em julho/25

9. DEMISSÕES/DESLIGAMENTOS REALIZADOS

Data	Profissional/Área	Tipo de Vínculo	Motivo/Observação
31/07/2025	Ana Paula Salaustiana do Nascimento	Serviços Gerais	Apoio operacional e manutenção. Substituída por: Elisama Cardoso Mendes Chagas

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto, em seu primeiro mês de execução, avançou na contratação da equipe e na organização dos atendimentos, mesmo diante dos desafios iniciais relacionados ao processo de contratação e adaptação dos profissionais. Ainda que parte das metas quantitativas não tenha sido integralmente cumprida, as ações realizadas demonstraram a efetividade da metodologia proposta e a coerência com os objetivos estabelecidos.

As atividades desenvolvidas evidenciam que o projeto está em processo de consolidação, garantindo que os serviços sejam ofertados com qualidade, respeitando o ritmo de adaptação dos usuários e promovendo a integração multiprofissional. O planejamento prevê que, nos próximos meses, haverá plena execução das metas, com a ampliação dos atendimentos em todas as áreas previstas e o fortalecimento das oficinas terapêuticas.

Dessa forma, o projeto mantém sua trajetória de implementação responsável e transparente, assegurando a adequada utilização dos recursos e o alcance dos resultados esperados: promoção da reabilitação, autonomia e melhoria da qualidade de vida dos usuários atendidos.

Mozarlândia-GO, 10 de agosto de 2025

IDELMA CIRQUEIRA MARTINS
Presidente APAE
Mozarlândia-GO

MARIANA FIGUEREDO ALVES
Coordenadora do Projeto REABILITE com a APAE Mozarlândia
APAE Mozarlândia

11. EMPRESAS PARCEIRAS:

DOAÇÕES INCENTIVADAS - APORTE DE RECURSOS VIA LEI DE INCENTIVOS PARA O PRONAS/PCD

 grupo PASSALACQUA DESDE 1924	 FUN DIVIRTA-SE	 GRUPO BARÃO
 BANCO ALFA	 CONEXLED	 GRUPO TEKNO
 Safrat	 nutrigesso GESSO AGRÍCOLA	 EMS
 ToyMaNia	 Growth SUPPLEMENTS	 INTERFOOD
 Weg		