

RELATÓRIO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

CONVENENTE/CNPJ Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barra Mansa - 30.653.455/0001-77	EMENDA N.º 1243
PERÍODO DA EXECUÇÃO DE 28/02/2026 Á 29/05/2026	VALOR DA EMENDA R\$ 66.302,00

<u>OBJETO DA EMENDA</u> O projeto tem como objetivo garantir a qualidade da água potável e a saúde dos usuários da APAE Barra Mansa por meio da substituição das 13 caixas d'água de amianto por modelos modernos e seguros. Além disso, inclui a adequação do espaço físico para a instalação das novas caixas e a reforma de um banheiro, transformando-o em um espaço de acessibilidade e adaptado para cadeirantes.	<u>PÚBLICO ATENDIDO E IMPACTO GERADO</u> 328 Pessoas com deficiência que utilizam os serviços da instituição, profissionais e a comunidade local.
EXECUÇÃO DO OBJETO O objeto foi executado integralmente? (x) SIM () NÃO	

METAS/AÇÕES EXECUTADAS
Ações realizadas: • Substituição das 13 caixas d'água de amianto; • foi realizada a substituição/readequação da cobertura (telhado) da área destinada às caixas d'água, garantindo melhores condições estruturais para a instalação dos novos reservatórios, maior proteção contra intempéries e maior durabilidade do sistema de abastecimento; • Adequação do espaço físico para receber as novas caixas d'água; • Reforma de um banheiro: Adequação para acessibilidade, com adaptações para cadeirantes, transformando o espaço em um ambiente inclusivo: acessos, circulação e itens compatíveis com uso por pessoas com mobilidade reduzida.
Descritivo das atividades dos profissionais envolvidos (se aplicável): Não aplicável

EXECUÇÃO ESPECÍFICA CONFORME O OBJETO
Aquisição (se aplicável) Itens adquiridos: Segue em anexo

Forma de utilização:

- Utilização das novas caixas d'água: as 13 caixas d'água substituídas passam a servir para armazenar água potável com mais segurança, a adequação estrutural do espaço destinado à instalação, garantindo melhor qualidade da água oferecida aos usuários.
- Utilização do espaço adequadamente adaptado: as adequações do local de instalação permitem que as caixas funcionem corretamente e com segurança, assegurando continuidade no abastecimento e melhor manutenção.
- Utilização do banheiro reformado (acessível): o banheiro reformado passa a ser usado como ambiente inclusivo e acessível para cadeirantes, garantindo autonomia, segurança e acessibilidade no uso por pessoas com mobilidade reduzida.

Execução de serviço (se aplicável)

Foram executados integralmente os serviços previstos no Plano de Trabalho, compreendendo a substituição das 13 caixas d'água de amianto por reservatórios novos, a adequação estrutural do espaço destinado à instalação, a reforma do banheiro com adequações de acessibilidade e as intervenções necessárias na cobertura (telhado), assegurando melhores condições de segurança, funcionalidade e acessibilidade para os usuários da instituição.

Os resultados esperados foram alcançados? (x) SIM () NÃO

Os resultados previstos foram integralmente alcançados, proporcionando melhorias nas condições de armazenamento da água, redução dos riscos à saúde decorrentes da utilização de reservatórios antigos, ampliação da acessibilidade da unidade e aperfeiçoamento das condições estruturais para atendimento aos usuários.

DIFICULDADES ENCONTRADAS	SOLUÇÕES ADOTADAS
Em função das condições climáticas (forte chuva) e do tempo de secagem/adequação dos locais, o cronograma e a execução das etapas de obra e instalação, precisaram ser redistribuídos.	Diante da dificuldade ocasionada pela chuva , foram realizados ajustes no cronograma , reorganizando as etapas conforme as condições climáticas permitiam.

Outros fatos relevantes:

As intervenções executadas contribuíram para aprimorar as condições de funcionamento da unidade, promovendo maior segurança, acessibilidade e qualidade da infraestrutura utilizada diariamente pelos usuários, familiares e profissionais da instituição. As melhorias realizadas possuem caráter permanente e continuarão beneficiando a prestação dos serviços ofertados pela APAE Barra Mansa

Apresentamos os seguintes documentos a fim de corroborar o cumprimento do objeto(obrigatório):


Colocar em anexo os documentos (fotos, material promocional, notícias na mídia, links, fornecedores, bens adquiridos, etc.) aqui relacionados com legenda discriminativa na qual seja identificada e relacionada com a ação/meta com data e local de realização.

Banheiro adaptado





TROCA DAS CAIXAS



Declaro, para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pela Emenda nº 1243 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

LOCAL E DATA: BARRA MANSA 29 DE MAIO DE 2026

RESPONSÁVEL PELO CONVENIENTE –

Alexandre Oliveira de Almeida
497.750.307-49

